
18/12/18 Signature du protocole d’accord du projet Sèvre Niortaise - Mignon 

Début 

AVRIL 

Commission  

d’Evaluation 

et de  

Surveillance 

MAI Commission Locale de l’Eau  

(CLE du SAGE Sèvre Niortaise) 

Comité de pilotage du Contrat Territorial de Gestion Quantitative (CTGQ) : cahier des charges des 

nouvelles modélisations, calendrier d’élaboration du nouveau CTGQ, validation des demandes  de 

financement Agence de l’Eau Loire Bretagne (modélisation, diagnostics, animation) 

Coop de l’Eau 79 : identification de nouveaux scénarios à simuler (validés en réunion technique) 

BRGM : nouvelles modélisations à partir de ces scénarios  

Chambre d’agriculture et Agence de l’eau Loire Bretagne : élaboration du nouveau CTGQ  

Chambre d’agriculture (CA79) : projet de cahier des charges des diagnostics d’exploitation,  

élaboration du projet de convention concernant les engagements collectifs 

CA79/DDT : Elaboration du schéma directeur relatif à la préservation de la biodiversité 

Préfecture/DDT : Arrêté préfectoral concernant le Comité Scientifique et Technique (15/02/19) 

EPMP : Validation du nouveau règlement intérieur de l’EPMP (21/03/19), Construction de  

l’observatoire des pratiques agricoles et actions en faveur de la biodiversité 

Présentation résultats des nouvelles modélisation BRGM 

Point d’avancement sur l’élaboration nouveau CTGQ 

Validation du cahier des charges des diagnostics d’exploitation 

Echanges sur la méthodologie d’élaboration de l’observatoire des pratiques et du 

schéma directeur 

Présentation de la stratégie de formation des agriculteurs par la CA79 

Présentation de la convention relative aux engagements collectifs (annexe CTGQ) 

Comité  

Scientifique  

et Technique 

15/03/19 Installation du CST, présentation des missions et fonctionnement, examen du  

projet de cahier des charges des diagnostics d’exploitation, échanges sur  

l’élaboration du schéma directeur biodiversité, échanges sur l’élaboration de 

l’observatoire des pratiques agricoles et actions en faveur de la biodiversité, 

avis sur le projet de convention relative aux engagements collectifs 

JANVIER 

FÉVRIER 

MARS 

2019 

JUIN CAUE 79 : Préconisations d’insertion paysagère (Amuré, Mougon et Plaine d’argenson) 

Préfecture/DDT : Rédaction de l’arrêté interdépartemental modificatif au titre de la loi sur l’eau 

Commission d’Evaluation et de Surveillance : validation de l’arrêté modificatif 

NOVEMBRE 

DÉCEMBRE 

2019 

Préfets 17, 79, 86 : Signature de l’arrêté interdépartemental modificatif de construction des bassines 

CA 79 : 1ère tranche de formations des agriculteurs  

Formalisation des premiers engagements individuels (lien avec les diagnostics et le schéma directeur) 

EPMP : validation des engagements individuels (au moment du Plan Annuel de Répartition => 2020 ??) 

CA 79 : Début des premiers diagnostics d’exploitations  

Présentation des résultats des modélisations du BRGM 

Point sur l’avancement du nouveau CTGQ => Validation ??? 

La construction des bassines pourra être  

engagée une fois achevées ces différentes actions. 

3 phases de construction sont prévues. 

Quand va pouvoir commencer la construction des Bassines ? 

NB : on ne sait pas quand intervient 

la signature des permis d’aménager 

et la validation des financements. 

BNM 23/03/19 

ÉTÉ DDT : Consultations préalables à la signature de l’arrêté (participation du public pendant 1 mois) 


